

<No pain No main/>

# Casos de uso


Integrantes

Sebastian Fernando Gutiérrez Rojas

Yohan Steven Jimenez Hilarion

Julian Ramirez Diaz

Andres Sebastian Sanchez Quintero



# Objetivo del Proyecto

Automatizar la gestión y reserva de maquinas del gimnasio de la UNAL sede Bogotá, mediante una plataforma digital que permita monitorear la disponibilidad, controlar tiempos de uso y garantizar acceso justo para toda la comunidad académica, eliminando así filas y acuerdos verbales que hacen de esta gestion un proceso tedioso y demorado.



## Participantes Actuales:

**Sebastian Fernando Gutiérrez Rojas - BackEnd Developer**

**Yohan Steven Jimenez- Scrum Master**

**Julian Ramirez Diaz - Frontend Developer/Testing-QA**

**Andres Sebastian Sanchez Quintero - FrontEnd Developer**

## FrontEnd Developer

Se encarga de crear la parte visual e interactuable de una aplicación o sitio web.

Trabaja con tecnologías como HTML, CSS y JavaScript para diseñar interfaces atractivas y funcionales.



## Scrum master

Es el facilitador de un equipo que trabaja con la metodología ágil Scrum. Su función principal es asegurar que el equipo siga las prácticas de Scrum, eliminar obstáculos que afecten el progreso y ayudar a mejorar la comunicación y colaboración.



## Testing-QA

Consiste en identificar, analizar y reportar fallos (bugs) en el software. Quien cumple este rol prueba la aplicación para asegurar que funcione correctamente, cumpla con los requisitos y ofrezca una buena experiencia al usuario.



## Backend Developer

Se encarga de la lógica interna del sistema, es decir, todo lo que ocurre “detrás” de la interfaz. Incluye la gestión de bases de datos, servidores, autenticación de usuarios y procesamiento de datos. Usa lenguajes como Python, Java, PHP o Node.js y se enfoca en que el sistema sea seguro, eficiente y escalable.

# Diagrama de Casos de Uso — Sistema de Gestion del Gimnasio UNAL

no pain no main() | Ingeniería de Software I | 2026





Diagrama de Casos de Uso

# Organigrama






| Actividad                                                                        |  | April          | May                          | June                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Sprints                                                                          |  | Sprint 1 — ... | Sprint 2 — Backend Spring... | Sprint 3 — Front...<br>Sprint 4 — Integra... |
| <input type="checkbox"/> > <a href="#">⚡ PAN-1 EPICA: Base de Datos</a>          |  |                |                              |                                              |
| <input type="checkbox"/> > <a href="#">⚡ PAN-10 EPICA: Backend Spring Boot</a>   |  |                |                              |                                              |
| <input type="checkbox"/> > <a href="#">⚡ PAN-19 EPICA: Frontend Vue.js</a>       |  |                |                              |                                              |
| <input type="checkbox"/> > <a href="#">⚡ PAN-26 EPICA: Integracion y Pruebas</a> |  |                |                              |                                              |
| + Crear Epic                                                                     |  |                |                              |                                              |



# Calendario del Proyecto

| <input type="checkbox"/> | Actividad                                                                 | Persona asignada       | Informador         | Prioridad | Estado           | Resolución   | Creada             | Actualizada        | Fecha de vencimi... |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-7</a> Instalar PostgreSQL en cada maquina                 | Yohan Steven Jimene... | Andres Sebastia... | High      | EN CURSO         | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:38 | 02 abr 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-8</a> Crear BD Ingesoft1_db y usuario Ingesoft1_user      | Yohan Steven Jimene... | Andres Sebastia... | High      | EN CURSO         | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:38 | 03 abr 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-9</a> Verificar conexion a la BD                          | Yohan Steven Jimene... | Andres Sebastia... | High      | EN CURSO         | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:38 | 04 abr 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-11</a> Verificar dependencias JPA y PostgreSQL en pom.... | Sebastian Fernando ... | Andres Sebastia... | High      | EN CURSO         | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:38 | 05 abr 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-12</a> Configurar application.yml con ORM y PostgreSQL    | Sebastian Fernando ... | Andres Sebastia... | High      | EN CURSO         | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:38 | 07 abr 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-13</a> Crear entidad Ingesoft1User.java en domain         | Sebastian Fernando ... | Andres Sebastia... | High      | EN CURSO         | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:38 | 10 abr 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-14</a> Crear UserRepository en repositories               | Sin asignar            | Andres Sebastia... | High      | EN CURSO         | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:38 | 15 abr 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-15</a> Implementar AuthService con hash SHA512            | Sebastian Fernando ... | Andres Sebastia... | High      | EN CURSO         | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:39 | 19 abr 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-16</a> Crear AuthController con endpoint POST api login   | Yohan Steven Jimene... | Andres Sebastia... | High      | EN CURSO         | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:39 | 21 abr 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-17</a> Insertar usuario de prueba en la BD                | Sebastian Fernando ... | Andres Sebastia... | High      | EN CURSO         | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:39 | 24 abr 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-18</a> Probar endpoint con curl o Postman                 | Yohan Steven Jimene... | Andres Sebastia... | High      | EN CURSO         | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:39 | 01 may 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-20</a> Configurar router Index.js con rutas               | Sin asignar            | Andres Sebastia... | High      | EN CURSO         | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:40 | 24 mar 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-21</a> Implementar authService.js con llamada POST        | Andres Sebastian Sa... | Andres Sebastia... | High      | TAREAS POR HACER | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:39 | 05 may 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-22</a> Crear componente LoginForm.vue                     | Andres Sebastian Sa... | Andres Sebastia... | High      | TAREAS POR HACER | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:39 | 08 may 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-23</a> Crear componente SecretDisplay.vue                 | Andres Sebastian Sa... | Andres Sebastia... | High      | TAREAS POR HACER | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:39 | 08 may 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-24</a> Implementar LoginView.vue y SecretView.vue         | Andres Sebastian Sa... | Andres Sebastia... | High      | TAREAS POR HACER | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:39 | 11 may 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-25</a> Configurar App.vue y main.js                       | Andres Sebastian Sa... | Andres Sebastia... | High      | TAREAS POR HACER | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:39 | 15 may 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-27</a> Probar flujo completo Frontend Backend BD          | Sin asignar            | Andres Sebastia... | High      | TAREAS POR HACER | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:35 | 20 may 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-28</a> Verificar casos de error                           | Sin asignar            | Andres Sebastia... | High      | TAREAS POR HACER | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:36 | 30 may 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-29</a> Tomar las 15 capturas de pantalla                  | Sin asignar            | Andres Sebastia... | High      | TAREAS POR HACER | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:36 | 30 may 2026         |  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">PAN-30</a> Documentar evidencias en Google Docs               | Sin asignar            | Andres Sebastia... | High      | TAREAS POR HACER | Sin resolver | 20 mar 2026, 21:49 | 27 abr 2026, 19:36 | 31 may 2026         |  |

# Borrador de Base de Datos



## Preocupaciones y Dudas Pendientes

- ¿Dónde correrá el servidor?
- ¿Cómo realizar Benchmarks (Pruebas de Rendimiento)?
- Sistema Operativo Óptimo
- ¿Cómo aseguramos disponibilidad?
- Recursos y Planificación de Capacidad (Capacity Planning)







¡Gracias!